

127



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

«30» 01 2024

г. Симферополь

№ 127

***Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»)
по реализации в Республике Крым мероприятий
по модернизации школьных систем образования
в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» в 2024-2025 годах***

Во исполнение Поручения Президента России от 15 июля 2021 года № Пр-1249 по итогам участия Президента в заседании XX съезда партии «Единая Россия», приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 года №15/25/пр «Об утверждении Программы «Модернизация школьных систем образования», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, Регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Республике Крым» в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 № 241, с целью своевременной и качественной реализации в 2024-2025 годах в Республике Крым мероприятий по созданию комфортной образовательной среды для обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в Региональный проект, в том числе в части проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, оснащения их современными средствами обучения и воспитания, обеспечения нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий, повышения качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по реализации в Республике Крым мероприятий по модернизации школьных систем

образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024-2025 годах согласно приложению (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении, обеспечить исполнение Комплекса мер («дорожной карты») по реализации в Республике Крым мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024-2025 годах в соответствии со сроками.

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым, государственных общеобразовательных организаций Республики Крым до 10 февраля 2024 года разработать Комплексы мер («дорожные карты») по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с учетом сроков мероприятий по образовательным организациям).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр



В.В. Лаврик

Приложение к приказу
Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 30.01.2024 № 127

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по реализации в Республике Крым мероприятий по модернизации школьных систем образования
в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2024-2025 годы**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Формирование Штаба родительского общественного контроля общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, определение региональных координаторов по реализации регионального проекта	Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Министерство), общественный совет при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым	Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым	Не позднее 5 февраля 2024 года
2	Формирование в муниципальных образованиях, муниципальных общеобразовательных организациях Штабов родительского общественного контроля, определение муниципальных координаторов по реализации регионального проекта	Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации - участники регионального проекта	Нормативные правовые акты органов управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, локальные нормативные акты государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Не позднее 15 февраля 2024 года
3	Проведение заседаний Штаба родительского общественного контроля общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым	Штаб родительского общественного контроля общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Региональный Штаб)	План деятельности Регионального штаба	Ежеквартально

4	<p>Проведение заседаний муниципальных Штабов родительского общественного контроля, Штабов родительского общественного контроля муниципальных и государственных общеобразовательных организаций</p>	<p>Штабы родительского общественного контроля муниципальных образований (далее – Муниципальные Штабы) Штабы родительского общественного контроля муниципальных и общеобразовательных организаций (далее – Школьные Штабы)</p>	<p>Планы деятельности Муниципальных Штабов, Школьных Штабов</p>	<p>Ежеквартально</p>
5	<p>Создание на сайтах Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, органов управления образованием административной муниципальной Республики Крым, государственных и муниципальных общеобразовательных организаций раздела «Модернизация региональных систем образования 2024-2025».</p> <p>Организация работы на региональном, муниципальном уровне «горячей линии», начало информационной кампании в СМИ для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта.</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, органы управления образованием административной муниципальной Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	<p>Сайты Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, органов управления образованием административной муниципальной Республики Крым, государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Крым, Протокольные решения Регионального Штаба, Муниципальных Штабов</p>	<p>Не позднее 10 марта 2024 года, далее - постоянно</p>
6	<p>Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, органы управления образованием административной муниципальной Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	<p>Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов</p>	<p>На протяжении реализации проекта, ответ на обращение - не позднее 5 рабочих дней с даты получения</p>

7	<p>Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта объектов к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>Управление комплексной безопасностью ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» (далее – ГКУ РК), органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>Не позднее 10 февраля 2024 года, 1 февраля 2025 года</p>
8	<p>Формирование и утверждение планов по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт (далее – План). Предоставление Планов в управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования Министерства по СЭД «Диалог»</p>	<p>Управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования Министерства, Управление по защите прав несовершеннолетних Министерства, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, муниципальные и государственные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>Планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта предоставлены в управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования Министерства</p>	<p>Не позднее 10 февраля 2024 года, 1 февраля 2025 года</p>
9	<p>Предоставление отчетов о достижении результатов использования субсидий в ГИИС «Электронный бюджет» по итогам 2023 года</p>	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК</p>	<p>Отчеты в ГИИС «Электронный бюджет»</p>	<p>05-15 февраля 2024 года</p>
10	<p>Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение государственных/муниципальных</p>	<p>Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым,</p>	<p>Запущены конкурсные (конкурентные) процедуры, направленные на заключение</p>	<p>Не позднее 10 февраля 2024 года, 10 февраля 2025 года</p>

	контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в 2024 году, в 2024 - 2025 годах, 2025 году	государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым	государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	
11	Запуск мониторинга реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в 2024 году, 2024-2025 годах, 2025 году (контрактация, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)	Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым	Предоставление информации в Министерство просвещения Российской Федерации	1 раз в две недели, 2024-2025 годы
12	Окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым, утвержденный постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274)	Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым	Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Не позднее 20 марта 2024 года, 20 марта 2025 года
13	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях	Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Муниципальные Штабы, Школьные Штабы	Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники привлекаются к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта в общеобразовательных	Постоянно

14	<p>Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания для общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804)</p>	<p>Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>организациях</p> <p>Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания для общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте</p>	<p>не позднее 15 апреля 2024 года, 15 апреля 2025 года</p>
15	<p>Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте, средствами обучения и воспитания (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804)</p>	<p>Управление общего образования Министерства, Управление по защите прав несовершеннолетних Министерства, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>Извещения о проведении закупок</p>	<p>не позднее 1 мая 2024 года, 1 мая 2025 года</p>
16	<p>Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</p>	<p>Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее 1 мая 2024 года, 1 мая 2025 года</p>
17	<p>Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от</p>	<p>Управление комплексной безопасности ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» (далее – ГКУ РК),</p>	<p>Информационно-аналитическая справка предоставлена в Управление комплексной безопасности ГКУ РК</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте</p>

	<p>2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы безопасности этих объектов (территорий)»: Предоставление информации в Управление комплексной безопасности ГКУ РК</p>	<p>органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	
18	<p>Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта. Предоставление в ГБОУ ДПО РК КРИПО</p>	<p>ГБОУ ДПО РК КРИПО, органы управления образованием администраций муниципальных образований, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>Утвержден план обеспечения дополнительного профессионального образования</p> <p>не позднее 1 мая 2024 года, 1 мая 2025 года</p>
19	<p>Запуск мониторинга завершения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций в части отчетов, введенных к началу 2024/2025 учебного года (2025/2026 учебного года)</p>	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, Управление общего образования Министерства, Управление по защите прав несовершеннолетних,</p>	<p>Проведен мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций в части отчетов, введенных к началу 2024/2025</p> <p>еженедельно 01.06 -01.09.2024 01.06 – 01.09.2025</p>

		органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы	учебного года (2025/2026 учебного года)	
20	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Предоставление информации в управление общего образования Министерства по СЭД «Диалог»	Органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы	Информационно-аналитическая справка предоставлена в управление общего образования Министерства	не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте
21	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	ГБОУ ДПО РК КРИПО, органы управления образованием администраций муниципальных образований, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым	Документы о повышении квалификации педагогических работников	До 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года

22	<p>Привлечение профессиональных организаций, осваивающих программы среднего образования в сфере строительства, в составе студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций обучающихся</p>	<p>Управление науки, среднего профессионального и высшего образования, органы управления образованием администраций муниципальных образований, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым</p>	<p>Привлечены (по мере востребованности) обучающиеся профессиональных образовательных организаций, осваивающие программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>Постоянно (по мере востребованности)</p>
23	<p>Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024 года</p>	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, Управление общего образования Министерства, Управление по защите прав несовершеннолетних, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>		<p>До 1 сентября 2024 года</p>
24	<p>Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024 года</p>	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, Управление общего образования Министерства, Управление по защите прав несовершеннолетних, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым,</p>		<p>Не позднее 20 декабря 2024 года</p>

		государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы		
25	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024-2025 годов, 2025 года	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, Управление общего образования Министерства,</p> <p>Управление по защите прав несовершеннолетних, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	До 1 сентября 2025 года	
26	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024-2025 годов, 2025 года	<p>Управление обеспечения капитального ремонта ГКУ РК, Управление общего образования Министерства,</p> <p>Управление по защите прав несовершеннолетних, органы управления образованием администраций муниципальных образований Республики Крым, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым, Региональный Штаб, Муниципальные Штабы</p>	Не позднее 20 декабря 2025 года	