

Директор

Утверждаю  
Л.П. Малюк



**План  
мероприятий для обеспечения непрерывности процесса образования в  
период проведения капитального ремонта в МБОУ Правдовская школа  
на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Сроки
1	Создать рабочую группу по организации обучения в период капитального ремонта, рабочую группу из числа родителей, учащихся и работников школы, утвердить приказом	Малюк Л.П.	15.04.2024
2	Рассмотреть варианты организации учебного процесса	Малюк Л.П. Святогор Н.Н.	15.04.2024
3	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения в период ремонта посредством сайта школы, АИС	Малюк Л.П. Згоран О.Н.	До 30.04.2024
4	Подготовить подсобные помещения для размещения мебели и оборудования	Шпак Г.И.	До 30.04.2024
5	Составить и утвердить план-график проведения капитального ремонта	Малюк Л.П. Шпак Г.И.	До 30.04.2024
6	Оповестить письменно об организации процесса обучения во время проведения капитального ремонта органы пожарного надзора и Роспотребнадзора	Малюк Л.П.	До 25.05.2024
7	Определить с руководителями МБОУ Первомайская школа № 1, МБДОУ «Солнышко» кабинеты для размещения классов	Малюк Л.П.	До 01.08.2024
8	Составить и утвердить расписание: - уроков; - обучения на дому; - внеурочной деятельности	Святогор Н.Н.	До 25.08.2024
9	Составить график организации горячего питания школьников	Згоран О.Н.	До 25.08.2024
10	Составить график организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий	Малюк Л.П.	До 25.08.2024
11	Определить место для размещения	Малюк Л.П.	До 25.05.2024

	администрации, секретаря, библиотекаря и др.	Шпак Г.И.	
12	Определить и утвердить приказом ответственных за осуществлением контроля за организацией УВП в ОО, установить дежурство администрации в ОО	Малюк Л.П. Святогор Н.Н. Згоран О.Н.	До 25.08.2024
13	Провести разъяснительные совещания и инструктажи с работниками школы	Малюк Л.П. Святогор Н.Н. Шпак Г.И.	До 15.05.2024
14	Закрепить обслуживающий персонал за ОО	Малюк Л.П. Шпак Г.И.	До 15.05.2024
15	Издать приказ об утверждении режима организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта	Малюк Л.П.	До 15.05.2024
16	Завезти мебель в МБОУ Первомайская школа № 1, в МБДОУ «Солнышко» ( по потребности)	Шпак Г.И.	До 01.07.2024
17	Провести общешкольное родительского собрание «Об организации режима образовательного процесса в условиях проведения капитального ремонта МБОУ Правдовская школа	Малюк Л.П. Святогор Н.Н. Згоран О.Н.	15.05.2024 25.08.2024
18	Отработать вопрос сопровождения учащихся в автобусах, приказом назначить ответственных, провести с ними инструктаж	Малюк Л.П.	До 15.08.2024
19	Составить реальную инфраструктурную карту для закупки оборудования и мебели	Малюк Л.П. Шпак Г.И.	До 15.08.2024
20	Подписание договоров безвозмездного пользования с ОО	Малюк Л.П.	До 25.08.2024