

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году

№ п/п	Этап	сроки	Ответственный исполнитель
1	Разработка и утверждение организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	до 01.09.2024	Зам директора по УВР, руководители МО
2.	Утверждение организационного комитета, жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, графика проведения олимпиады	до 01.09.2024	Директор
3	Участие в серии обучающих семинаров организаторов проведения школьного этапов олимпиады	до 05.09.2024	Учителя - предметники
4.	Обучение организаторов олимпиады	с 01.09.2024	Заместитель директора по УВР
5.	Получение кодов участникам для проведения олимпиады на платформе «Сириус. Курсы»	По графику	Заместитель директора по УВР
6.	Проведение информационной кампании по сопровождению олимпиады	с 01.09.2024	Заместитель директора по УВР, руководители МО
7.	Участие в вебинарах по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года	с 01.09.2024	Заместитель директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники
8.	Проведение процедуры выполнения участниками олимпиадных заданий	в соответствии с графиком проведения олимпиады	Организаторы олимпиады, учителя-предметники
9.	Проведение разбора заданий и показа участникам олимпиадных работ	в соответствии с графиком проведения олимпиады	Организаторы олимпиады, учителя-предметники
10.	Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными балами	в соответствии с графиком проведения олимпиады	Апелляционная комиссия
11	Подведение итогов олимпиады	01.11.2024	Заместитель директора по УВР
12	Подготовка победителей и призеров школьного этапа к муниципальному этапу олимпиады	По графику	Учителя -предметники