

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Правдовская школа

Д.П. Малюк

Приказ № 88 от 09.09.14

## План работы МБОУ Правдовская школа по внедрению электронного журнала

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Ознакомление сотрудников и органов самоуправления ОО с особенностями ведения ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей.	подготовительный	До 28.09	Малюк Д.П. Святогор Н.Н.	
2.	Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ	подготовительный	До 28.09	Малюк Д.П. Святогор Н.Н.	
3.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников ОО, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ.	подготовительный	До 28.09	Святогор Н.Н.	
4.	Проведение анализа психологической готовности сотрудников ОО к инновационной деятельности и повышению квалификации	подготовительный	До 25.09	Святогор Н.Н.	
5.	Распределить обязанности по работе с ЭЖ между сотрудниками ОО, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	подготовительный	До 01.09	Малюк Д.П.	
6.	Составить график консультаций сотрудников ОО для работы с ЭЖ.	согласование и принятие нормативного и	До 01.09	Святогор Н.Н.	

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
		регламентационного обеспечения			
<b>Техническое обеспечение</b>					
1.	Провести анализ выбранного программного обеспечения для работы с ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационным системам ведения ЭЖ	подготовительный	До 01.09	Джугель В.В.	
2.	Проведение анализа технического оснащения ОО, определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ	подготовительный	До 01.09	Джугель В.В.	
3.	Составить план дополнительного выделения ресурсов для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в ОО	подготовительный	До 01.09	Малюк Л.П.	
4.	Определить ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учетом распределения этих средств по помещениям ОО	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	
5.	Определить настройки ЭЖ, порядок заполнения исходных массивов данных и т.д.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Ярусевич М.А.	
6.	Назначить администратора ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому исползованию ЭЖ сотрудниками ОО, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
7.	Провести анализ наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы и необходимо обеспечить инструментарий для отражения их в электронной форме в выбранной системе ЭЖ для принятия решения о полной замене традиционного документооборота ОО на бумажных носителях на электронный.	начало использования ЭЖ	До 01.09	Ярусевич М.А. Святогор Н.Н.	
<b>Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД</b>					
1.	1. Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя или принятия решения Управляющего совета (УС) о составе ГР	подготовительный	До 20 августа	Малюк Л.П.	
2.	2. Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов локальных актов	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Члены рабочей группы	
3.	3. Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. Провести: - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - классные ученические собрания и др.	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П. Святогор Н.Н. Згоран О.Н.	
4.	4. Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)	согласование и принятие нормативного и регламентационного	До 01.09	Малюк Л.П. Святогор Н.Н. Згоран О.Н.	

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
		обеспечения			
5.	Проведение заседания Совета школы по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	
6.	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, в том числе определяющих юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	
7.	Утвердить Регламент ведения ЭлЖур	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	
8.	Утвердить Регламент предоставления услуги электронный дневник.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09	Малюк Л.П.	
9.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Начало использования ЭЖ	До 01.09	Класные руководители	
10.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Начало использования ЭЖ	До 01.09	Класные руководители	

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора ООО об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭЖ	До 01.09	Ярусевич М.А.	
12	Разместить на официальном сайте ООО в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах ООО, обеспечивающих переход к использованию ЭЖ	начало использования ЭЖ	До 01.09	Джугель В.В.	
<b>Информационное обеспечение ЭЖ</b>					
1	Подготовка информации для базы данных ЭЖ	подготовительный	До 25.09	Святогор Н.Н. Згоран О.Н. Класные руководители	
2	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовительный	До 25.09	Ярусевич М.А. Святогор Н.Н. Згоран О.Н. Джугель В.В. Класные руководители	
3	Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ	начало использования ЭЖ	До 01.09	Ярусевич М.А. Святогор Н.Н. Згоран О.Н. Джугель В.В. Класные руководители	